

BusinessStreamline

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

19.11.2016 - 01.04.2017

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
39
0


Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Vision	19.11.16	09.12.16
Schreiben	19.11.16	09.12.16
Abgabe	10.12.16	10.12.16
Analyse	10.12.16	18.01.17
UserStorys	10.12.16	23.12.16
Schreiben	10.12.16	23.12.16
StreamlineBusiness	10.12.16	23.12.16
Nachfragerfirma	10.12.16	23.12.16
Anbieterfirma	10.12.16	23.12.16
Abgabe	23.12.16	23.12.16
UseCase Diagramme	07.01.17	12.01.17
UseCase Login	07.01.17	07.01.17
UseCase Angebot	09.01.17	09.01.17
UseCase Suche	10.01.17	10.01.17
UseCase Profile	11.01.17	11.01.17
UseCase XML	12.01.17	12.01.17
Datenbankdesign	14.01.17	18.01.17
RM	14.01.17	14.01.17
ERM	18.01.17	18.01.17
Realisierung	19.01.17	09.03.17
Sprint Login	19.01.17	28.01.17
Programmierung	19.01.17	23.01.17
Revision	24.01.17	28.01.17
Sprint Angebot	29.01.17	07.02.17
Programmierung	29.01.17	02.02.17
Revision	03.02.17	07.02.17
Sprint Suche	08.02.17	17.02.17

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Programmierung	08.02.17	12.02.17
Revision	13.02.17	17.02.17
Sprint Profile	18.02.17	27.02.17
Programmierung	18.02.17	22.02.17
Revision	23.02.17	27.02.17
Sprint XML	28.02.17	09.03.17
Programmierung	28.02.17	04.03.17
Revision	05.03.17	09.03.17
Doku Styling	10.03.17	14.03.17
Doku Präsentabel aufbereiten	17.03.17	17.03.17
Abgabetermin	24.03.17	24.03.17
Vortrag	01.04.17	01.04.17

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

