# Gantt-Diagramm



| Vorgang | Anfang | Ende |
|---|---|---|
| Vision | 19.11.16 | 09.12.16 |
| Schreiben | 19.11.16 | 09.12.16 |
| Abgabe | 10.12.16 | 10.12.16 |
| Analyse | 10.12.16 | 18.01.17 |
| UserStorys | 10.12.16 | 23.12.16 |
| Schreiben | 10.12.16 | 23.12.16 |
| StreamlineBusiness | 10.12.16 | 23.12.16 |
| Nachfragerfirma | 10.12.16 | 23.12.16 |
| Anbieterfirma | 10.12.16 | 23.12.16 |
| Abgabe | 23.12.16 | 23.12.16 |
| UseCase Diagramme | 07.01.17 | 12.01.17 |
| UseCase Login | 07.01.17 | 07.01.17 |
| UserCase Angebot | 09.01.17 | 09.01.17 |
| UseCase Suche | 10.01.17 | 10.01.17 |
| UseCase Profile | 11.01.17 | 11.01.17 |
| UseCase XML | 12.01.17 | 12.01.17 |
| Datenbankdesign | 14.01.17 | 18.01.17 |
| RM | 14.01.17 | 14.01.17 |
| ERM | 18.01.17 | 18.01.17 |
| Realisierung | 19.01.17 | 09.03.17 |
| Sprint Login | 19.01.17 | 28.01.17 |
| Programmierung | 19.01.17 | 23.01.17 |
| Revision | 24.01.17 | 28.01.17 |
| Sprint Angebot | 29.01.17 | 07.02.17 |
| Programmierung | 29.01.17 | 02.02.17 |
| Revision | 03.02.17 | 07.02.17 |
| Sprint Suche | 08.02.17 | 17.02.17 |
| Programmierung | 08.02.17 | 12.02.17 |
| Revision | 13.02.17 | 17.02.17 |
| Sprint Profile | 18.02.17 | 27.02.17 |
| Programmierung | 18.02.17 | 22.02.17 |
| Revision | 23.02.17 | 27.02.17 |
| Sprint XML | 28.02.17 | 09.03.17 |
| Programmierung | 28.02.17 | 04.03.17 |
| Revision | 05.03.17 | 09.03.17 |
| Doku Styling | 10.03.17 | 14.03.17 |
| Doku Präsentabel aufbereiten | 17.03.17 | 17.03.17 |
| Abgabetermin | 24.03.17 | 24.03.17 |
| Vortrag | 01.04.17 | 01.04.17 |