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Meeting vom 23.12.2018

Protokoll der 1. Besprechung
Treffpunkt: Bhf Olten

Datum: 23.12.2018, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr

Informationen:

Vorstellungsrunde

Marco

Beruflich Bereits viel gemacht mit ca. 40 selbstdndig gemacht.

Schulisch Kam nach und nach und nimmt mittlerweile einen Grossteil seiner Zeit in

Anspruch.
Familie Hat Frau und Kinder.

Hobbies/Interessen Siidamerika (lebte 2 Jahre dort) und Salsa?

Andreas

Beruflich Quereinsteiger, gelernter Automatiker, Faszination Informatik, Deployment,

Orchestrierung, Automatisation

Schulisch API Spezialisierung mehr angesprochen aufgrund der Dozenten wihrend
IBZ Ausbildung.

Hobbies IBZ, Musik, Konzerte
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Termine besprochen

Abgabe der DA Informatik erfolgt vereinfacht, Widerspruch zur offiziellen Vorgabe.
Email mit den Unterlagen am 18.3. an Marco Frei reicht. Man muss nichts beim Sekreta-

riat abgeben.

Nur 1 Diplomordner z.Hd. Kandidat mit separat Selbstdndigkeitserklarung unterschrie-
ben. Ist an der Prasentation mitzunehmen. Die Erklarung wird dann gleich von C.Herren

kontrolliert.

Beobachtung von Marco Frei:

Exakte Zeitplanung, auch Miteinbezug der eigenen Intensitit (geplante Stunden Auf-

wand) pro Woche, Arbeitspakte verstandlich, PSP soweit detailliert.

Einige Kapitel des DA Antrags konnen 1:1 in die Doku oder allenfalls mit ergdnzenden

Resultaten aus der Analyse {ibernommen werden.

Feinziele entsprechen bereits den ausgearbeiteten Anforderungen aus der bereits durch-

gefiihrten Projektanalyse.

Feedback Andreas:

Mussziele miissen erreicht werden.

Aufbau der Arbeit

Initialisierung / Voranalyse

e Einleitung
e Umfeld, Motivation

e Projekthandbuch (Projektdokumentation) mit Ausgangslage, Problembeschrei-
bung, Projektziele, Abgrenzungen, Zeitplanung, Projektplanung, Projektmetho-
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dik Wasserfallmethodik (Begriindung)
e Projektrisiken (betriebliches Umfeld) der Ist Umgebung

e Projektcontrolling Soll-Ist (Zeit, Ressourcen, Kosten (eigene Lohnkosten anneh-

men)), Bewertung

e allenfalls Zeitplan mit Phasen der Wasserfallmethodik anpassen, Milestone setzen

Analyse

e Ist - Analyse, Stakeholderanalyse, Umweltanalyse, Marktanalyse
e SWOT (Starken, Schwachen)

e quasi hypothetische Risikoanalyse der Ist Umgebung, um daraus Bewertung
der eigenen Losung auch mit einer Risikoanalyse miteinzubeziehen, evtl. durch
fiktiver User, Use Case

e Soll - Analyse
e Use Case mit Aktoren festlegen

e Anforderungskatalog kann aus den Zielen hergeleitet werden, kann evtl. noch er-
weitert oder angepasst werden, z.B. Prazision, Umwelt, Verwendung von Testarten

etc.

Konzept

e Big Picture aufzeigen, Zusammenspiel erldutern

Start der Variantendiskussion

Entscheid, Begriindung des Losungswegs

Detailkonzept mit techn. Plan

e Diagramme. UML, Klassendiagramm, etc.

Testkonzept. Testarten (Unit, Integrations-Testing), Festlegung der Testarten, Rah-

menbed.
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Realisierung

e Open-Source Projekt als gesamtes Werk, leistet im Rahmen der DA wichtige

Vorarbeit
e mit minimalen Funktionen (welche?) -> Backup, Restore, mount, delete, Archiv
e Beweis der Funktion? wie? -> Testumgebung aufbauen, erldutern

e Linux System Python Skript -> self extracting binary wird interpretieren

Ausblick:

e kritische Wiirdigung, lessons learned
e Verwendung im kommerziellen Umfeld

e Bewertung der Risiken anhand der eigenen Losung

Nachste Termine

Meeting #2: 26.01.2019 14:00

Meeting #3: Ende Feb. exakter Termin noch ausstehend.

Pendent

o roter Faden der Gesamtstruktur anhand Analyse und Synthese abgleichen

e Grobstruktur trennen auf Analyse und Konzept, z.B. vor dem Start der Varianten-

diskussion
e zusédtzlich Grundidee, Vision in der Einleitung
o fiktive Situation im Rahmen der Analyse -> Ist Risikoanalyse zum Leben bringen

e Uberlegung, ob alle Ziele 1:1 den Anforderungen geniigen, welche als Vorausset-

zung fiirs Testing dienen



IBZz~

e moglicher Zugriff auf Datenablage

Doing

Andreas erstellt folgende Lieferobjekte:

e Besprechungsprotokoll mit Entscheidungen

o Arbeitsjournal, wochengenau (einfaches Logbuch, z.B. Excel oder in Zeitplan in-
tegriert, mit Bezug zur erstellten Projektplanung) -> Gitlog fithren plus erweitern

(Planung, Ergebnis, Eindruck)
e Projektplan mit Phasen, Milestones, Arbeitspaketen

e Zeitplan mit Intensitit als Tabelle oder Gantt (250h inkl. mogliche Pufferzeit 50h),

Einbau in Bericht
e Festlegung der Systemgrenze, evtl. mit UML Werkzeugen (Bubble Charts)
e messbare Muss- und Kannziele
e Traktandenliste fiir ndchstes Meeting erstellen
e Risikoanalyse machen

e Festlegung der Grobstruktur, in Bezug zum Projektantrag

Noch unvollstiandig

Nichts.

Personlicher Eindruck von Marco Frei:

e prizise Analyse
e Kklare Ziele, Vorstellung

e ausgezeichnet im Zeitplan
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o detaillierte Ergebnisse
e aktuelle Ausgangssituation kdnnte priziser formuliert werden

e Engineering Vorgehen verstarkt hervorheben



IBZz~

Meeting vom 26.01.2019

Protokoll der 2. Besprechung
Treffpunkt: IBZ Aarau

Datum: 26.1.2019, 14:00 Uhr - 15:15 Uhr

Allgemeines

Beobachtung: exakte Zeitplanung, auch Miteinbezug der eigenen Intensitét (geplan-
te Stunden Aufwand) pro Woche, Arbeitspakete verstandlich, Projektstrukturierung

soweit detailliert -> erledigt
ausgezeichnet im Zeitplan

open source Projekt als gesamtes Werk, aktuelle Source Code Version auf github unter

https:/ /github.com/borg-qt/ -> erledigt

einige Kapitel des DA Antrags konnen 1:1 in die Doku oder allenfalls mit ergénzenden

Resultaten aus der Analyse {ibernommen werden -> erledigt

Beobachtung: Feinziele entsprechen bereits den ausgearbeiteten Anforderungen aus

der bereits durchgefiihrten Projektanalyse -> erledigt
roter Faden der Gesamtstruktur anhand Analyse und Synthese abgleichen -> erledigt

Grobstruktur trennen auf Analyse und Konzept, z.B. vor dem Start der Variantendis-

kussion -> erledigt
zusatzlich Grundidee, Vision in der Einleitung -> erledigt

fiktive Situation im Rahmen der Analyse -> Ist Risikoanalyse zum Leben bringen ->

Erweiterungen mit use cases abgebildet - erledigt

Uberlegung, ob alle Ziele 1:1 den Anforderungen geniigen, welche als Voraussetzung

fiirs Testing dienen > erledigt


https://github.com/borg-qt/
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moglicher Zugriff auf Datenablage -> erledigt
https:/ /github.com/Nebucatnetzer/thesis
Besprechungsprotokoll mit Entscheidungen fiihren -> erledigt

Zeitplan mit Intensitdt als Tabelle oder Gantt (250h inkl. mogliche Pufferzeit 50h),
Einbau in Bericht -> erledigt

detailliertere Informationen zu gewissen Punkten der Konzeptarbeit, d.h. Technik Borg-
Backup erldutern, QT Framework erldutern, Logging zeigen, Backup erstellen, Netzwerk
priifen, Datenduplizierung erkldren, Konfiguration in Plain Textdatei erstellen, Cross
Plattfom Techniken erldutern (insbesondere da BorgBackup Support nur unter Linux,
somit nicht vollstindig moglich), JSON Format erldutern, Zusammenspiel und Schnitt-
stelle zwischen Python Skript und bestehendem Binary beschreiben, Verwendung der
Umgebungsvariablen fiir Programmierung, Passwort Handling beim Aufruf des Binary

-> auf gutem Wege
geplante 1 Woche Reserve in der Phase Realisierung, wiahrend dem Codieren -> doing

Arbeitsjournal, wochengenau (einfaches Logbuch, z.B. Excel oder in Zeitplan integriert,
mit Bezug zur erstellten Projektplanung) -> Gitlog fiihren plus erweitern (Planung,

Ergebnis, Eindruck) -> doing
Qualitdtskontrolle und Controlling ansprechen (wichtiger Bestandteil der Bewertung)

-> doing

Aufbau der Arbeit

Initialisierung / Voranalyse:

Einleitung -> erledigt

Projekthandbuch (Projektdokumentation) mit Ausgangslage, Problembeschreibung,
Projektziele, Abgrenzungen, Zeitplanung, Projektplanung, Projektmethodik Wasser-
fallmethodik (Begriindung) -> erledigt


https://github.com/Nebucatnetzer/thesis
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Projektrisiken (betriebliches Umfeld) der Ist Umgebung -> erledigt
allenfalls Zeitplan mit Phasen der Wasserfallmethodik anpassen -> erledigt
Milestone setzen -> erledigt

Umfeld, Motivation -> nochmals nachfragen, insbesondere Programmierung mit Python

und Nutzung des QT Framework fiir das GUI ist Neuland, Bedeutung hervorheben
nachtragliche Beriicksichtigung weiterer moglicher Kannziele -> doing

Projektcontrolling Soll-Ist (Zeit, Ressourcen, Kosten), Bewertung -> doing

Analyse:

SWAT (Starken, Schwichen) -> erledigt

quasi hypothetische Risikoanalyse der Ist Umgebung, um daraus Bewertung der eige-
nen Losung auch mit einer Risikoanalyse miteinzubeziehen -> recht projektbezogene

Darstellung -> erledigt

Anforderungskatalog kann aus den Zielen hergeleitet werden, kann evtl. noch erweitert
oder angepasst werden, z.B. Prazision, Umwelt, Verwendung von Testarten etc. ->

erledigt
Soll - Analyse -> erledigt
use case Diagramm mit Aktoren festgelegt -> erledigt

Ist - Analyse, Stakeholderanalyse, Umweltanalyse, Marktanalyse -> alle Usergruppen
festgelegt -> erledigt

allenfalls Wahl bestimmter Usergruppen noch begriinden, z.B. fiir das Testing -> doing

geplante Durchfiihrung des Testings -> Transparenz, mit Auswertung der Ergebnjsse ->

doing

Festlegung der Systemgrenze, evtl. mit UML Werkzeugen -> nochmals priifen

10



IBZz~

Konzept:

Aktivitdtsdiagramm gemacht -> erledigt
Kontextdiagramm gemacht -> erledigt

Testkonzept. Testarten (Unit, Integrations-Testing), Festlegung der Testarten, Rahmen-

bed. -> 25 Testfélle definiert, Testfdlle aus use cases abgeleitet -> erledigt

big picture aufzeigen, Zusammenspiel erldutern -> auf gutem Wege, kann mit einem

zusitzlichen Klassendiagramm vervollstandigt werden

Technologien nachvollziehbar beschreiben, insbesondere Zusammenspiel der Kompo-

nenten (JSON, QT, Python, binary, Umgebungsvariablen -> nochmals nachfragen
Variantendiskussion -> nochmals priifen

Entscheid, Begriindung des Losungswegs -> noch verfeinern, Bedeutung open source

Projekt dabei hervorheben, doing

Detailkonzept mit techn. Plan -> doing, insbesondere die Zuordnung, Abstimmung

der Klassen, Funktionen in den entsprechenden SW Modulen

SW Design mit einem «Klassendiagramm>» iiber verwendete Module, Klassen, Schnitt-
stellen, Input Output am Schluss der Realisierung fertig darstellen, verwendete Module

beschreiben, wird im Nachhinein abgebildet -> doing

Konsistente Darstellung von Testfdllen und deren Durchfiihrung, auch in Bezug zu den

Muss- und effektiv realisierten Kannzielen -> doing

Realisierung;:

Realisierung mit Linux System Python Skript und QT Framwork -> erledigt

Konfiguration aus dem GUI wird als Plain Text neu erstellt, Passwort als Plaintext
gespeichert, wird jedoch beim Aufruf dem Binary nicht mitgegeben, da dies in einer

Umgebungsvariable definiert wird -> erledigt
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Bau und Erlduterung der Testumgebung -> doing

Entwicklung basiert auf Python, mit eigen erstellten Realisierungselementen, welche
nicht einem Standardaufbau entsprechen -> diese kurz erldutern, Codeausschnitte

einbauen und mit referenzierter Quelle ergdnzen -> doing

Implementation der DB als Kannziel, Logging als Kannziel, direkte Integration in DB

wadre wiinschenswert -> nochmals nachfragen

Fehlerbehandlungen erfolgen nur an einer Stelle, entweder direkt {iber vorhandenes

Backup Binary oder neu {iiber das erstellte GUI -> doing

Berechtigungsprobleme (z.B. bei include-Verzeichnissen) werden nicht speziell behan-

delt, Verarbeitung wird tibersprungen -> doing
allg. giiltige Umgebungsvariablen verwenden -> doing
Netzwerk Priifung erfolgt via Port Check auf Ziel IP, wo Repository drauf lduft -> doing

geplanter Abschluss der Programmierung 2. Mérz -> doing

Ausblick:

kritische Wiirdigung, lessons learned
Weiterverwendung als openSource Projekt fiir angedachte Weiterentwicklungen
Bewertung der Risiken anhand der eigenen Losung -> Riickmeldung gegeben

Projektabschluss mit Uberpriifung der Ziele, anhand des DA Antrags resp. Pflichten-
heftes

Nichstes Treffen

néichstes Treffen am 3.3, 14 Uhr in Olten
noch unvollstandig: nichts
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Meeting vom 02.03.2019

Protokoll der 3. Besprechung
Treffpunkt: IBZ Aarau

Datum: 26.1.2019, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

Ablauf

Kurze Einleitung mit Smalltalk. Erkundigung nach Stand der Arbeit und Besprechung
der noch offenen Punkte. Sind soweit alle erfiillt. Analye kénnte um Funktionen von

Borg erweitert werden. -> Roter Faden fehlt noch ein bisschen.

Ansonsten soweit gut auf Kurs noch finalisieren und dann die digitale Abgabe wie

beim ersten Meeting besprochen.
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